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Администрация 

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

Постановление

_________                                                                                                             №_____

	 Об организации проектной деятельности в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области


	


В целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации 

от 15 октября 2016 года  № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2016 года № 2030-р «Об организации проектной деятельности в Нижегородской области»  администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:

1.1.Положение об организации проектной деятельности в  Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (далее – Тонкинский муниципальный район) (Приложение 1);
1.2. Состав проектного офиса Тонкинского муниципального района (Приложение 2).
2. Структурным подразделениям администрации Тонкинского муниципального района:

2.1.Сформировать ведомственные рабочие группы по реализации приоритетных направлений по отрасли

2.2.Организовать проектную деятельность по ведомственному направлению, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим постановлением. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Ю.А.Смирнова. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава администрации


      




А.В.Баев
	
	Приложение 1.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от ____________ 2016 г. № _______



П О Л О Ж Е Н И Е
об организации проектной деятельности
в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области
I.Общие положения.
1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в  Тонкинском муниципальном районе. 

2. Нормативными правовыми актами администрации  района  могут устанавливаться особенности применения настоящего Положения в отношении отдельных видов проектов (программ) (проекты по капитальному строительству, проекты по информационным технологиям, организационные проекты и др.). 
3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат  приоритетные проекты (программы) по основным направлениям стратегического развития Тонкинского муниципального района (далее – направления).
 4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя: 

а)  проектный офис администрации Тонкинского муниципального района
б)  ведомственные рабочие группы;  

в)   в целях реализации конкретных проектов (программ)  включать в рабочую группу представителей всех участников проекта (программы). 

5. Функции  проектного офиса района и  ведомственных рабочих групп     определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Нижегородской области,  органах местного самоуправления Тонкинского муниципального района и реализуются в соответствии с настоящим Положением. 

II. Инициирование приоритетных проектов (программ) 
и формирование портфеля приоритетных проектов (программ)

Предложение по приоритетному проекту (программе) 

6. Предложения по приоритетным проектам (программам) разрабатываются и инициируются муниципальными органами исполнительной власти по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и решениями главы местного самоуправления Тонкинского муниципального района и (или) главы администрации Тонкинского муниципального района,   и исходя из установленных параметров и приоритетов для формирования портфеля приоритетных проектов (программ). 

Предложения по приоритетным проектам (программам) могут подготавливаться в том числе по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий и инициироваться ведомственными рабочими группами   структурных  подразделений администрации Тонкинского муниципального района по соответствующему направлению. 

Предложения по приоритетным проектам (программам) могут инициироваться заинтересованными органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями. 

7. Предложение по приоритетному проекту (программе) должно содержать идею приоритетного проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, 4 этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о приоритетном проекте (программе). 

Подготовка предложения по приоритетному проекту (программе) осуществляется с учетом методических рекомендаций федерального и регионального проектных  офисов. 

8. Инициатор представляет предложение по приоритетному проекту (программе) в муниципальный проектный офис для рассмотрения и  принятия решения по его реализации. 

9. Утвержденный приоритетный проект (программа) ведомстченной рабочей группой направляется в Региональный ведомственный проектный офис для рассмотрения.    
10. При наличии замечаний и предложений региональный орган исполнительной власти - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) направляет заключение на предложение по приоритетному проекту (программе) в муниципальный проектный офис и информирует инициатора приоритетного проекта (программы). 

Региональный проектный офис  может принять решение о целесообразности его доработки с учетом поступивших замечаний, предложений и заключения на предложение по приоритетному проекту (программе). 

В этом случае муниципальный орган исполнительной власти - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) совместно с инициатором предложения по приоритетному проекту (программе) и с участием заинтересованных  органов   в течение 15 календарных дней обеспечивает доработку и согласование предложения по приоритетному проекту (программе). 

При отсутствии разногласий по доработанному предложению по приоритетному проекту (программе) муниципальный орган исполнительной власти - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) направляет согласованное предложение по приоритетному проекту (программе) в региональный проектный офис.  
 11. После  утверждения конкретного приоритетного проекта   назначается старшее должностное лицо проекта (программы).  
12. Приоритетный проект (программа), соответствующий сфере реализации одной муниципальной  программы Тонкинского муниципального района, отражается в составе этой муниципальной  программы.  
Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ  отражается в составе соответствующих муниципальных  программ.  
III. Подготовка приоритетного проекта (программы)
13. После утверждения   приоритетного проекта (программы) разрабатывается   план приоритетного проекта (программы), который состоит из следующих документов: 

а) план приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам; 

б) план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы); 

в) план финансового обеспечения приоритетного проекта (программы); 

г) план управления приоритетным проектом (программой), который с учетом специфики приоритетного проекта (программы) может включать разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные. 

Подготовка сводного плана приоритетного проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса. 

14. Руководитель приоритетного проекта (программы) обеспечивает разработку сводного плана приоритетного проекта (программы), его согласование с участниками приоритетного проекта (программы),    
Согласованный сводный план приоритетного проекта (программы) вносится руководителем приоритетного проекта (программы) в проектный офис. 
15. Проектный офис принимает решения об утверждении сводного плана приоритетного проекта (программы), о предварительном одобрении указанного сводного плана и целесообразности внесения изменений  в сводный план.
В случае принятия решения об одобрении сводного плана приоритетного проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт приоритетного проекта (программы) решение об утверждении сводного плана приоритетного проекта (программы) проектным офисом. 

16. Финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) может осуществляется частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций после утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы) и в соответствии с ним, если иное не установлено решениями  нормативно-правовых актов Российской Федерации и региональным правительством. 

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта (программы) доводятся до соответствующих главных распорядителей средств   бюджета.   
17. Контракты, заключенные в целях реализации приоритетных проектов (программ), подлежат казначейскому сопровождению либо банковскому сопровождению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
IV. Реализация приоритетного проекта (программы) и управление 

изменениями приоритетного проекта (программы) 

18. Реализация приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом приоритетного проекта (программы) и рабочим планом приоритетного проекта (программы), разрабатываемым руководителем приоритетного проекта (программы) на основе сводного плана приоритетного проекта (программы). Подготовка рабочего плана приоритетного проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса. 

19. В случае если в приоритетном проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения регионального проектного офиса (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте приоритетного проекта (программы) или проектного комитета (в отношении этапов, зафиксированных в сводном плане приоритетного проекта (программы), не включенных в паспорт приоритетного проекта (программы). 

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа приоритетного проекта (программы). 

20. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) в сводный план приоритетного проекта (программы) и в рабочий план приоритетного проекта (программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями приоритетных проектов (программ), определенной в плане управления приоритетным проектом (программой). 

21.В ходе реализации приоритетного проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации приоритетного проекта (программы). Соответствующая оценка проводится функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы) с участием экспертной группы в соответствии со сводным планом приоритетного проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика приоритетного проекта (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию приоритетного проекта (программы). Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются муниципальным проектным офисом. 

22. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетных проектов (программ), осуществляются участниками приоритетного проекта (программы).
23. Проекты нормативных правовых актов администрации Тонкинского муниципального района, подготавливаемые в рамках реализации приоритетных проектов (программ), вносятся в ведомственные  региональные проектные офисы вместе с протоколом заседания муниципального проектного офиса, на котором было принято соответствующее решение. 

V. Завершение приоритетного проекта (программы) 

24. По завершении приоритетного проекта (программы) подготавливается отчет о реализации приоритетного проекта (программы) руководителем приоритетного проекта (программы) и рассматривается муниципальным  проектным офисом после его одобрения проектным комитетом. 

 При принятии решения о завершении приоритетного проекта (программы) муниципальный проектный офис может также принять решение  о подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения приоритетного проекта (программы). 

25. При принятии муниципальным проектным офисом решения о досрочном завершении приоритетного проекта (программы) руководитель приоритетного проекта (программы)   подготавливает итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) и согласовывает его с функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы), региональным ведомственным проектным офисом, участниками приоритетного проекта (программы) в соответствии с планом управления приоритетным проектом (программой) и представляет указанный итоговый отчет для рассмотрения  в муниципальный проектный офис. 

VI. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

26. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров приоритетных проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров приоритетных проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации приоритетных проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий. 

27. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится в отношении: 

а) сводного плана приоритетного проекта (программы); 

б) рабочего плана приоритетного проекта (программы). 

31. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) осуществляют: 

а) руководитель приоритетного проекта (программы) - в отношении рабочего плана приоритетного проекта (программы) и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений и решений  руководства района  и регионального проектного офиса  в рамках реализации приоритетного проекта (программы); 

 28. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках приоритетного проекта (программы) организуются в соответствии с планом управления приоритетным проектом (программой). 

29. Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) в региональный проектный офис в части реализации   сводного плана приоритетного проекта (программы),   в рамках реализации приоритетного проекта (программы). Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) определяются с учетом методических рекомендаций федерального проектного офиса. 

30. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации приоритетных проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях проектного комитета или заседании президиума Совета. 

31. Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) рассматриваются на заседаниях муниципального  проектного офиса. Информацию о ходе реализации приоритетного проекта (программы) докладывает руководитель приоритетного проекта (программы). В случае выявления рисков реализации приоритетных проектов (программ), требующих внесения изменений в  сводный план приоритетного проекта (программы), дополнительно к информации о ходе реализации приоритетного проекта (программы) докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы) или иные решения в отношении приоритетных проектов (программ). 

 32. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в сводный или рабочий планы приоритетного проекта (программы), подлежат контролю на уровне органа, утвердившего внесение изменений в соответствующий план. 

33. Мониторинг реализации приоритетного проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и завершается в момент принятия решения о его закрытии. 

34. Руководителем приоритетного проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом приоритетного проекта (программы). После одобрения муниципальным проектным офисом. 

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия

реализации приоритетных проектов (программ) 

35. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении приоритетного проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы). Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий, предоставляются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса. 
36. При формировании плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы) руководитель приоритетного проекта (программы) и заинтересованные органы государственной и муниципальной  власти обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участников приоритетного проекта (программы). 

37. В отношении реализуемых приоритетных проектов (программ) могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации приоритетного проекта (программы): 

а) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые федеральным и региональным проектным офисом при необходимости с привлечением  экспертных и иных организаций, в том числе: 

ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта (программы), включающая оценку рисков и реализуемости приоритетного проекта (программы), оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам Российской Федерации и Нижегородской области; 

оперативная оценка хода реализации приоритетного проекта (программы) при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод приоритетного проекта (программы); 

оценка успешности и итогов реализации приоритетного проекта (программы); 

б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, реализуемые органами государственной власти, а также государственными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемые региональным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации приоритетного проекта (программы),     а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.  
38. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий  региональный проектный офис могут принять решения о внесении изменений в   сводный план, рабочий план приоритетного проекта (программы). 
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации Тонкинского муниципального района
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Состав проектного офиса Тонкинского муниципального района
(далее - муниципальный проектный офис)

	1
	Баев Александр Витальевич
	Глава администрации Тонкинского муниципального района, руководитель  муниципального проектного офиса 



	2
	 Смирнов 

Юрий Александрович
	Заместитель главы, заместитель руководителя  муниципального проектного офиса   



	3
	 Двоеглазова  Ольга Анатольевна
	Зав. отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики, секретарь    проектного офиса

	
	Члены    муниципального проектного офиса:

	4.
	Скворцов  Сергей Александрович
	Заместитель главы администрации   

	5.
	Прадедов  Павел Васильевич
	Начальник управления сельского хозяйства

	6.
	Соловьева Елена Викторовна
	Начальник управления финансов

 

	7.
	Заровняева Надежда Ивановна 
	Начальник управления  образования и молодежной политики
  

	8.
	Уткин Федор Анатольевич

	Заведующий отделом архитектуры и строительства   



	9.
	Шубин Алексей Николаевич
	Заместитель председателя Земского собрания Тонкинского муниципального района


